

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Стройгрупп»

ОГРН 1037728035080, ИНН 7728295828

Уважаемые участники долевого строительства!

Уведомляем Вас о переносе окончания строительства 17-ти этажного 3-х секционного жилого дома, корпус № 1, расположенного по строительному адресу: Московская область, Химкинский район, г. Сходня, пер. 2-ой Дачный, вл. 25, вл. 25а, вл. 23, в связи с введением ограничительных мер, установленных Постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ, в соответствии с которым возобновление деятельности организаций, выполняющих строительные (ремонтные) работы, допускается не ранее 18 мая 2020 года, а также общероссийских ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Обязанности по завершению строительства и передаче объектов долевого участия участникам долевого строительства будут завершены не позднее 31 декабря 2020 года, учитывая положения Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 423 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, и об особенностях включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиков более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

18.05.2020 г. ООО «Стройгрупп» приступило к возобновлению строительных работ на объекте на основании постановления губернатора Московской области от 11.05.2020 г.

В настоящее время нами прилагаются все усилия для возобновления темпов строительства, действующих до введения ограничительных мер.

Генеральный директор
ООО «Стройгрупп»
Таубес А.В.

